

COMMUNIQUE N° PAC/CI/13

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1^{er} août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 11 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Beni (741 Km) dans la Province Orientale.

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les douze précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 29 février 2012.

Cette treizième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 1^{er} au 31 mars 2012.

Fait à Kinshasa, le 02 avril 2012

Dr.-Ing. Amidou SERE

Coordonnateur

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement
Prioritaires en République Démocratique du Congo

(PRO-ROUTES)

Financement Banque mondiale – DFID

Financement initial : Accords de Don n° IDA H.3590 et TF n° 92 300

Financement additionnel : Accords de Don n° IDA H.705-ZR et TF n° 099492

MARCHES ATTRIBUES : 07

(Période du 1er au 31 mars 2012)

I. MARCHES DE FOURNITURES

1	Objet du Contrat : Fourniture d'un véhicule pour la composante B du projet Pro-Routes Référence : DC N° 014/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2011 Mode de Passation : Consultation Restreinte	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
CFAO	37 161,00 US	8 semaines
CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 019/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	27 mars 2012	27 mars 2012

2	Objet du Contrat : Fourniture de matériaux destinés à la réhabilitation des ponts métalliques sur la RN 4, section PK 132- PK 238 (Lot 2 : fourniture de ciment) Référence : AON N° 013/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2011 du 26/11/2011 Mode de Passation : Appel d'Offres National	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Ets MWAMBA SUMAILI & Associés	8 820,00 US	8 semaines
CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 007/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	23 mars 2012	23 mars 2012

3	Objet du Contrat : Fourniture de matériaux destinés à la réhabilitation des ponts métalliques sur la RN 4, section PK 132- PK 238 (Lot 3 : fourniture de sable et de gravier) Référence : AON N° 013/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2011 du 26/11/2011 Mode de Passation : Appel d'Offres National	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Ets MWAMBA SUMAILI & Associés	2 843,10 US	4 semaines
CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 008/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	23 mars 2012	23 mars 2012

4	Objet du Contrat : Fourniture de matériaux destinés à la réhabilitation des ponts métalliques sur la RN 4, section PK 132 - PK 238 (Lot 4 : fourniture de bois et de peinture) Référence : AON N° 013/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2011 du 26/11/2011 Mode de Passation : Appel d'Offres National	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Ets MWAMBA SUMAILI & Associés	23 742,00 US	4 semaines
CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 009 /MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	23 mars 2012	23 mars 2012

II. MARCHES DE SERVICES

Services de Consultants Individuels

1	Objet du Contrat : Recrutement d'un Consultant Expert en Sciences Sociales avec expérience dans les Déplacements Involontaires des Personnes (PAR) et la protection des Populations Autochtones dans le cadre du projet Pro-Routes		
	Référence : AMI N° 008/CI/PRO-ROUTES/2011 du 23/09/2011		
Mode de Passation : Sélection des Consultants Individuels			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison	
Lamine Mouhamadou BOCOUM	144 150,00 \$	95 jours échelonnés sur 3 ans	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 010/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	07 mars 2012	07 mars 2012	

2	Objet du Contrat : Recrutement d'un Consultant Environnementaliste, Expert en Gouvernance Forestière avec expérience en exploitation et commerce du bois		
	Référence : AMI N° 009/CI/PRO-ROUTES/2011 du 23/09/2011		
Mode de Passation : Sélection des Consultants Individuels			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat	
Paul André TURCOTTE	158 900,00 USD	95 jours échelonnés sur 3 ans	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 011/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	07 mars 2012	07 mars 2012	

3	Objet du Contrat : Recrutement d'un Consultant Environnementaliste, Expert en Biodiversité et en Gestion des Aires Protégées avec expérience en contrôle du braconnage et commerce de viande de brousse		
	Référence : AMI N° 010/CI/PRO-ROUTES/2011 du 03/10/2011		
Mode de Passation : Sélection des Consultants Individuels			
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ			
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat	
Benjamin TOIRAMBE	122 400,00 USD	95 jours échelonnés sur 3 ans	
CONTRAT			
Identification	Date de signature	Date de notification	
Contrat n° 012/MITPR/CI/PRO-ROUTES/2012	07 mars 2012	07 mars 2012	