

A. H. U.

ARMP

Date: 14 OCT 2014 Par Lec / DC

N° d'enregistrement: MF 9

ANNEXES

**COMMUNIQUE N° PAC/CI/22**

Transmis: [Signature]

Le: [Signature]

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1<sup>er</sup> août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et du Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel, dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 11 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Beni (741 Km) dans la Province Orientale.

Au fonds « Bailleurs » s'ajoute une contribution du Gouvernement de la RDC provenant du Fonds National d'Entretien Routier (FONER).

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les vingt et une précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 30 juin 2014.

Cette vingt-deuxième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2014. Outre les marchés attribués relatifs au Projet Pro-Routes, le document reprend les Marchés Attribués dans le cadre d'autres projets sous gestion de la Cellule Infrastructures.


Fait à Kinshasa, le **14 OCT. 2014**

*Pour le Coordonnateur a.i en congé*

**Pierre BUNDOKI**

Chief de Section Administration et Finances

[Signature]



**Billy TSHIBAMBE NYEMBU**

Chief de Section Routes

[Signature]

## COMMUNIQUE N° PAC/CI/22

Le Projet **PRO-ROUTES**, financé par la Banque mondiale et le DFID et dont les Accords de financement correspondants sont en vigueur depuis le 8 octobre 2008, a démarré officiellement ses travaux le 1<sup>er</sup> août 2009 à Kisangani avec le lancement des travaux routiers sur la RN 4 (tronçon Kisangani-Banalia-Dulia-Bondo ; tronçon Dulia-Aketi-Bunduki, soit au total 626 Km). Avec le financement initial, le projet vise la réhabilitation de **1 800 Km** à travers la Province Orientale (cfr supra) et les provinces du Sud Kivu (284 Km) et du Katanga (890 Km).

Avec le financement additionnel, dont les accords ont été signés le 12 août 2011, **1 117 Km** sont ciblés avec les activités suivantes : Réouverture et entretien de la route Zongo-Libenge-Gemena-Akula dans la Province de l'Equateur (376 Km) ; Remplacement de 11 ponts sur l'axe Banalia-Kisangani-Beni ; Opération GENIS (Gestion de l'Entretien par Niveaux de Service) sur l'axe Kisangani-Beni (741 Km) dans la Province Orientale.

Au fonds « Bailleurs » s'ajoute une contribution du Gouvernement de la RDC provenant du Fonds National d'Entretien Routier (FONER).

Le projet PRO-ROUTES est doté d'un *Plan d'action pour le renforcement de la gestion et de la transparence*, dénommé PAC. Ce Plan repose sur six (6) axes de travail, à savoir :

- (i) Diffusion obligatoire et large de l'information ;
- (ii) Principes applicables aux appels d'offres nationaux et internationaux ;
- (iii) Atténuation des risques de collusion et de fraude ;
- (iv) Traitement des plaintes ;
- (v) Indicateurs de performance de l'agence d'exécution ;
- (vi) Audits techniques.

C'est dans le cadre du premier pilier - la diffusion de l'information - que la Cellule Infrastructures a entrepris la publication des informations sur les *marchés déjà attribués*.

Les vingt et un précédentes publications ont porté sur les marchés conclus au cours de la période allant du 11 juillet 2008 au 30 juin 2014.

Cette vingt-deuxième publication couvre les marchés attribués par la Cellule Infrastructures au cours de la période allant du 1<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2014. Outre les marchés attribués relatifs au Projet Pro-Routes, le document reprend les Marchés Attribués dans le cadre d'autres projets sous gestion de la Cellule Infrastructures.

Fait à Kinshasa, le.....

*Pour le Coordonnateur a. i. en congé*

**Pierre BUNDOKI**

**Billy TSHIBAMBE NYEMBU**

**Chef de Section Administration et Finances** **Chef de Section Routes**

Projet de Réouverture et d'Entretien des Routes Hautement  
Prioritaires en République Démocratique du Congo

**(PRO-ROUTES)**

**Financement Banque mondiale – DFID**

Financement initial : Accords de Don n° IDA H.3590-DRC et TF n° 92 300  
Financement additionnel : Accords de Don n° IDA H.7050-ZR et TF n° 99492

**MARCHES ATTRIBUES : 38**

(Période du 01<sup>er</sup> juillet au 30 septembre 2014)

**I. Projet : Pro-Routes**

**I. MARCHES DE FOURNITURES**

1	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de Matériel Informatique de Télécommunication, Informatique. Item 2 : 6 appareils numériques		
	<b>Référence</b> : DC018/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>Nom</b>			
BUROTOP IRIS			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>		<b>Durée du contrat</b>	
690,00USD		Livraison immédiate	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	
Contrat n° 026/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		07 juillet 2014	
		<b>Date de notification</b>	
		09 juillet 2014	

2	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture d'équipements informatiques de collecte et de fiabilisation des données du Réseau Routier d'Intérêt Général (RRIG) pour la Cellule Infrastructures.		
	Lot1 : ordinateurs fixes (dont 11 ordinateurs de bureau et 2 stations de travail)		
<b>Référence</b> : DC 008/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>Nom</b>			
BUROTOP IRIS			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>		<b>Durée du contrat</b>	
16 035,00 USD		30 jours	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	
Contrat n° 073/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		10septembre 2014	
		<b>Date de notification</b>	
		12 septembre2014	

3	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture d'équipements informatiques de collecte et de fiabilisation des données du Réseau Routier d'Intérêt Général (RRIG) pour la Cellule Infrastructures.		
	Lot2 : GPS (Global Positioning System)		
<b>Référence</b> : DC 008/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>Nom</b>			
D&S			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>		<b>Durée du contrat</b>	
14 036,00 USD		30 jours	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>		<b>Date de signature</b>	
Contrat n° 074/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		10 septembre2014	
		<b>Date de notification</b>	
		12 septembre 2014	

4	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture des matériaux destinés à la construction de trois ponts sur la RN5, tronçon Pweto (PK00+000)- Kambu (PK 350+705).		
	Lot1 : Fourniture du ciment, des fers à béton et de fils de recuit.		
<b>Référence</b> : DC 004/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 047/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Date de signature</b>			
20août 2014			
<b>Date de notification</b>			
20août 2014			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>			
AFRICANA EQUIPMENT AND SERVICES SPRL			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>			
83 819,00 USD			
<b>Durée du contrat</b>			
3 semaines			

5	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture des matériaux destinés à la construction de trois ponts sur la RN5, tronçon Pweto (PK00+000)- Kambu (PK 350+705).		
	Lot2 : Fourniture de bois de coffrage et divers.		
<b>Référence</b> : DC 004/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 075/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Date de signature</b>			
29 août 2014			
<b>Date de notification</b>			
1 <sup>er</sup> septembre 2014			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>			
AFRICANA EQUIPMENT AND SERVICES SPRL			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>			
7 046,00 USD			
<b>Durée du contrat</b>			
3 semaines			

6	<b>Objet du Contrat</b> : Ouverture d'une ligne de crédit en fournitures de bureau et consommables informatiques de la Cellule Infrastructures		
	Articles (25,27,28, 29, 30, 32,34, 42, 48, 49, 57,69 et 70).		
<b>Référence</b> : DC 002/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>			
Contrat n° 052/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			
<b>Date de signature</b>			
22 août 2014			
<b>Date de notification</b>			
22 août 2014			
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>			
DISTRIBUTION ET SERVICES			
<b>Montant et monnaie du Contrat</b>			
26 200,30 USD			
<b>Durée du contrat</b>			
6 mois			

7	<b>Objet du Contrat</b> : Ouverture d'une ligne de crédit en fournitures de bureau et consommables informatiques de la Cellule Infrastructures		
	Articles (53, 54, 55, 56, 67 et 71).		
	<b>Référence</b> : DC 002/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
	<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
	ENERBO	11 852,00 USD	6 mois
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
	Contrat n° 053/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	30 juillet 2014	04 août 2014

8	<b>Objet du Contrat</b> : Ouverture d'une ligne de crédit en fournitures de bureau et consommables informatiques de la Cellule Infrastructures		
	Articles (2, 11, 12, 16, 22, 26, 32, 35, 36, 37 et 43).		
	<b>Référence</b> : DC 002/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
	<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
	LOKELA	5 703,50 USD	6 mois
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
	Contrat n° 054/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	07 août 2014	08 août 2014

9	<b>Objet du Contrat</b> : Ouverture d'une ligne de crédit en fournitures de bureau et consommables informatiques de la Cellule Infrastructures		
	Articles (3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 24, 33, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65 et 66).		
	<b>Référence</b> : DC 002/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
	<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
	UAC	26 164,00 USD	6 mois
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
	Contrat n° 056/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	28 juillet 2014	04 août 2014

10	<b>Objet du Contrat</b> : Fourniture de deux (2) moulins complets		
	<b>Référence</b> : DC 020/ MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013		
	<b>Mode de Passation</b> : Consultation de Fournisseurs (CF)		
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
	Ets MECANIQUE MOTORS	5989,00 USD	2 semaines
<b>CONTRAT</b>			
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
	Contrat n° 051/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 juillet 2014	21 juillet 2014

## II. MARCHES DE TRAVAUX

1	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon (PK 0+000 – PK 75+000) et (PK 360+000-PK 400+000), dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu</p> <p>Lot 1 : Entretien Courant Manuel du tronçon PK 0+000-PK 25+000</p> <p><b>Référence</b> : DAON n° 002/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National</p>		
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>	
BCC Spri	30 000,00 USD	12mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 036/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	04 juillet 2014	08 juillet 2014	

2	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon (PK 0+000 – PK 75+000) et (PK 360+000-PK 400+000), dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu.</p> <p>Lot 2: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 25+000-PK 50+000</p> <p><b>Référence</b> : DAON n° 002/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National</p>		
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>	
LA CHEMINEE	37 6376,28 USD	12 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 037/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	04 juillet 2014	08 juillet 2014	

3	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon (PK 0+000 – PK 75+000) et (PK 360+000-PK 400+000), dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu</p> <p>Lot 3: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 50+000-PK 75+000</p> <p><b>Référence</b> : DAON n° 002/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National</p>		
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>	
ETRABAGEC	22 250,00USD	12 mois	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 038/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	04 juillet 2014	10 juillet 2014	

4	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°5, axe</p>		
---	--	--	--

Kalemie-Fizi, tronçon (PK 0+000 – PK 75+000) et (PK 360+000-PK 400+000), dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu.		
Lot 4: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 360+000-PK 380+000		
<b>Référence</b> : AAON n° 002/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National		
<b>CONTRAT</b>		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
RAD Sprl	27 721,20 USD	12mois
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 039/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	02 septembre2014	02 septembre2014

5	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°5, axe Kalemie-Fizi, tronçon (PK 0+000 – PK 75+000) et (PK 360+000-PK 400+000), dans les provinces du Katanga et du Sud-Kivu		
	Lot 5: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 380+000-PK 400+000		
	<b>Référence</b> : AAON n° 002/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National		
<b>CONTRAT</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>	
DOXA TECHNOLOGY SERVICES	27 199,20 USD	12mois	
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 040/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	4 juillet 2014	08 juillet 2014	

6	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°4, axe Kisangani-Buta-Dulia, tronçons (PK 40+000 – PK 240+000) et (PK 340+000-PK 404+000), dans la province Orientale.Lot 1: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 40+000-PK 65+000		
	<b>Référence</b> : AAON n° 001/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014		
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National		
	<b>CONTRAT</b>		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>	
WILD	30 000,00 USD	12 mois	
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 060/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	19 septembre 2014	24 septembre2014	

7	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°4, axe Kisangani-Buta-Dulia, tronçons (PK 40+000 – PK 240+000) et (PK 340+000-PK 404+000), dans la province Orientale		
	Lot 2: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 65+000-PK 90+000		
<b>Référence</b> : AAON n° 001/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014			



<b>Mode de Passation : Appel d'Offres National</b>		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté La Générale des Constructions et d'Assainissement (G.C.A)	32 499,96 USD	12 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 061/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	19 septembre 2014	24 septembre 2014

8	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'entretien Courant Manuel de la Route n°4, axe Kisangani-Buta-Dulia, tronçons (PK 40+000 – PK 240+000) et (PK 340+000-PK 404+000), dans la province Orientale	
	Lot 3: Entretien Courant Manuel du tronçon PK 90+000-PK 115+000	
	<b>Référence</b> : AAON n° 001/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014 du 27 janvier 2014	
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National	
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Entreprise de Génie Civil de BETUNDU Sprl	42 000,00 USD	12 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 062/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	16 septembre 2014	16 septembre 2014

9	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des Ouvrages de Traversée de la route Nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 240+000-PK320+000, dans la Province du Sud-Kivu.	
	Lot 2 : Démolition des ouvrages existants et construction de nouveaux ouvrages(PK 257+400-PK 261+330)	
	<b>Référence</b> : AAON n° 012/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2013	
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National	
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté BATIMEUBILE	54 668,75 USD	4mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 015/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	02 juillet 2014	02 juillet2014

10	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des Ouvrages de Traversée de la route Nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 240+000-PK320+000, dans la Province du Sud-Kivu.	
	Lot 3 : Démolition des ouvrages existants et construction de nouveaux ouvrages (PK 262+900-PK 271+560)	
	<b>Référence</b> : AAON n° 012/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2013	

<b>Mode de Passation : Appel d'Offres National</b>		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté BATIMEUBLE	44 348,03 USD	4mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 016/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	02 juillet 2014	02 juillet2014

11	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des Ouvrages de Traversée de la route Nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 240+000-PK320+000, dans la Province du Sud-Kivu.	
	Lot 4 : Démolition des ouvrages existants et construction de nouveaux ouvrages(PK 273+610-PK 277+550)	
	<b>Référence</b> : AAON n° 012/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2013	
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National	
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté BATIMEUBLE	48 311,35 USD	4mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 017/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	02 juillet 2014	02 juillet2014

12	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de construction des Ouvrages de Traversée de la route Nationale n°5, axe Kalemie-Uvira, tronçon PK 240+000-PK320+000, dans la Province du Sud-Kivu.	
	Lot 7 : Démolition des ouvrages existants et construction de nouveaux ouvrages(PK 303+760-PK 307+730)	
	<b>Référence</b> : AAON n° 012/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2013	
	<b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National	
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
Sté ASIA CONSTRUCT Sprl	68 654,56 USD	4 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 019/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	02 juillet 2014	02 juillet2014

13	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK 404+000, dans la Province Orientale.	
	Lot 1 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 35+900-PK140+600	

<b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
SOCOBOCO	2608,20 USD	2 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 067/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

14	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK404+000, dans la Province Orientale.	
	Lot 2 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 140+800-PK 211+450	
<b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
SOCOBOCO	2295,40 USD	2 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 068/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

15	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK404+000, dans la Province Orientale.	
	Lot 3 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 211+600-PK 234+750	
<b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
SOCOBOCO	2507,00 USD	2 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 069/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

16	<b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK404+000, dans la Province Orientale.	
	Lot 4 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 234+850-PK 260+500	
<b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014		
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
SOCOBOCO	2 511,60 USD	2 mois

CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 070/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

17	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK404+000, dans la Province Orientale.</p> <p>Lot 5 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 324+850-PK 359+800</p> <p><b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte</p>
----	---

Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
SOCOBOCO	2 562,20 USD	2 mois

CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 071/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

18	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux de coupe des touffes de bambous sur la route Nationale n°4, axe Kalemie-Uvira, tronçon Kisangani- Buta-Dulia (PK 0+000-PK404+000, dans la Province Orientale.</p> <p>Lot 6 : travaux de coupe des touffes de bambous PK 360+900-PK 396+490</p> <p><b>Référence</b> : DC bis n° 002/MATUHITPR/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte</p>
----	---

Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
SOCOBOCO	2 111,40 USD	2 mois

CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 072/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	17 septembre 2014	23 septembre 2014

19	<p><b>Objet du Contrat</b> : Travaux d'aménagement par traitement des points critiques de la Route Nationale n°5, tronçon Kalemie-Kambu (146 km), dans le cadre du projet Pro-Routes.</p> <p><b>Référence</b> : AAON n°004/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Appel d'Offres National</p>
----	---

Nom	Montant et monnaie du Contrat	Durée du contrat
SWANEPOEL	6. 426. 228,83 USD	15 mois

CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 057/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	12 août 2014	12 août 2014

### III. MARCHES DE SERVICES

#### A. Services des Consultants Individuels

1	<p><b>Objet du Contrat</b> : Prestation des services d'un Consultant Individuel Chargé de la réalisation des opérations de formation du personnel des Petites et Moyennes Entreprises dans l'exécution des chantiers d'ouvrage d'art</p> <p><b>Référence</b> : AMI n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Consultation Individuel</p>
---	---

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Antoine NZENZA MAKIESE	14 399,00 USD	60 jours
CONTRAT		
Identification	Date de signature l	Date de notification
Contrat n° 048/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	09 septembre 2014	09 septembre 2014

2	<p><b>Objet du Contrat</b> : Prestation des services d'un Consultant Individuel Chargé de la réalisation des opérations de formation du personnel des Petites et Moyennes Entreprises dans l'exécution des chantiers d'ouvrage d'art</p> <p><b>Référence</b> : AMI n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Consultation Individuel</p>	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Théophile TELEMU DIA TELEMU	14 099,00 USD	60 jours
CONTRAT		
Identification	Date de signature l	Date de notification
Contrat n° 049/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	09 septembre 2014	09 septembre 2014

3	<p><b>Objet du Contrat</b> : Prestation des services d'un Consultant Individuel Chargé de la réalisation des opérations de formation du personnel des Petites et Moyennes Entreprises dans l'exécution des chantiers d'ouvrage d'art</p> <p><b>Référence</b> : AMI n°008/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Consultation Individuel</p>	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
Cassius NGAYUMU KIOKIOKO	13 999,00 USD	60 jours
CONTRAT		
Identification	Date de signature l	Date de notification
Contrat n° 050/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	05 septembre 2014	05 septembre 2014

### B. Services des Firmes

1	<p><b>Objet du Contrat</b> : Recrutement d'une ONG pour la mise en œuvre du plan d'actions de sécurité routière sur les axes du projet Pro-Routes (RN4, RN5, RN6 et RN23)</p> <p><b>Référence</b> :</p> <p><b>Mode de Passation</b> : Entente Directe</p>	
ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ		
Nom	Montant et monnaie du Contrat	Délai de livraison
CADIM	506 918,00USD	21 mois
CONTRAT		

Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 024/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	11 juillet 2014	11 juillet 2014

2	<b>Objet du Contrat</b> : Services de Consultant National (Centre de Formation Local) chargé de l'Animation des Modules de Formation Technique pour les Entreprises Privées des Travaux Publics, dans le cadre du projet Pro-Routes.	
	<b>Référence</b> : AMI n°011/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013 du 25 octobre 2013	
<b>Mode de Passation</b> : Sélection Fondée sur les Qualifications des Consultants		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>		
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>
	CEDA	112 200,00 USD
		<b>Délai de livraison</b>
		165 jours sur une période de 23 mois
<b>CONTRAT</b>		
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>
	Contrat n° 058/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	22 août 2014
		<b>Date de notification</b>
		26 août 2014

### C. Services autres que Services de Consultants

1	<b>Objet du Contrat</b> :Renouvellement du contrat de Gardiennage de la Cellule Infrastructures	
	<b>Référence</b> : DC n°006/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2013	
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>
	NEW PROTECTION	28800,00 USD
		<b>Durée du contrat</b>
		1 an
<b>CONTRAT</b>		
	<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>
	Contrat n° 046/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	14 juillet 2014
		<b>Date de notification</b>
		14 juillet 2014

2	<b>Objet du Contrat</b> : Renouvellement du contrat n°088/MATUHITPR/PRO-ROUTES/CI/2012 au titre dePrestation de service de configuration, Administration, Gestion et Maintenance du réseau informatique dans le cadre du projet Pro-Routes.	
	<b>Référence</b> : Lettre CI/CD/UPM/gk/001690	
<b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
	<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>
	INFOSET	44 000,00 USD
		<b>Durée du contrat</b>
		1 an

CONTRAT		
Identification	Date de signature	Date de notification
Contrat n° 064/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	09 septembre 2014	09 septembre 2014

**II. Projet d'Aménagement de la Route Nationale n°1, tronçon Batshamba-Tshikapa, section Loange-Pont Lovua**

**Référence du Financement:**

Fond Africain de Développement (FAD)

Don FAD N°2100 155 023 025

Date de mise en vigueur : 7 Août 2012

**Marché Attribué : 01**

**I. MARCHES DE SERVICE**

**A. Services des Firmes**

1	<b>Objet du Contrat</b> :Prestation de services d'Audit des Comptes du
---	--



projet d'Aménagement de la Route Nationale n°1, tronçon Batshamba-Tshikapa, section Loange-Pont Lovua (63 km) pour les exercices 2013-2015 <b>Référence</b> : Demande de Proposition n°001/CI/BAD/2014 <b>Mode de Passation</b> : Sélection au Moindre Coût		
<b>CONTRAT</b>		
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Durée du contrat</b>
CABINET GRANT THORNTON	70980,00USD	28 mois
<b>CONTRAT</b>		
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>
Contrat n° 066/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	03 septembre 2014	03 septembre 2014

## II. Projet de Réhabilitation et de Modernisation de l'Avenue des Poids Lourds

Référence du Financement:

Don Japonais

1<sup>er</sup> Don N° 960980 et 2<sup>ieme</sup> Don 106000

Date de mise en vigueur : du 1<sup>er</sup> Don 1<sup>er</sup> novembre 2009 et du 2<sup>ieme</sup> Don 4 juin 2010

**Marché Attribué : 01**

### I. MARCHES DE SERVICE

#### C. Services autres que Services de Consultants

1	<b>Objet du Contrat</b> : Sondage d'opinions sur un éventuel changement d'appellation de l'Avenue des Poids Lourds (avenue bobozo) en boulevard Congo-Japon) <b>Référence</b> : DC n° 010/MATUHITPR/CI/SV/PL/2014 <b>Mode de Passation</b> : Consultation Restreinte		
<b>ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ</b>			
<b>Nom</b>	<b>Montant et monnaie du Contrat</b>	<b>Délai de livraison</b>	
LESPOINTS	7 540,00 USD	10 jours	
<b>CONTRAT</b>			
<b>Identification</b>	<b>Date de signature</b>	<b>Date de notification</b>	
Contrat n° 065/MATUHITPR/CI/PRO-ROUTES/2014	27 août 2014	27 août 2014	